

TECNOLOGICA FITEC

RUTA CRONOLOGICA DE FRACTUS 2013-2017

FECHA

Documento elaborado por : EDGAR ALFREDO MORALES APARICIO

MOMENTO 0. PLANEACION Y ORGANIZACIÓN	PROPÓSITO: 1. Realizar toda la planeacion colectiva y general del proyecto FRACTUS	PARTICIPARON TODOS LOS COORDINADORES	AGOSTO 26 /2014 A FEB 21 /2015
MOMENTO 1. LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA Y TALLR DE LA PREGUNTA	PROPÓSITO: 1. Realizar el lanzamiento de la convocatoria en todas las IE de los municipios no certificados, como el taller de la pregunta con los niños de los niveles 1 al 9	PROPÓSITO DE LA ASESORÍA DE LÍNEA: Lanzamiento de la convocatoria de FRACTUS, Taller de la pregunta con niños y sensibilizacion a maestros y estudiantes	FEB 22 A ABRIL 30 /2015
MOMENTO 2. FORMACION EQUIPO PEDAGOGICO Y DEFINICION DE GRUPOS DE INVESTIGACION	PROPÓSITO: 1. Formar al equipo pedagogico del proyecto FRACTUS, asi como la definicion de los grupos de investigacion y lineas de investigacion.	PROPÓSITO DE LA ASESORÍA DE LÍNEA: Prepararse para iniciar el momento 3, llegada a la institucion de la IEP	MAYO 1 A MAYO 15 DE 2.015
<u>MOMENTO 3. UPI UNO: LA LLEGADA DE LA IEP APOYADA EN NITC A LA ESCUELA</u>	PROPÓSITO: 1. Apropiar la fundamentación de la IEP apoyada en NTIC (contexto, pedagogías fundadas en investigación, dimensiones, componentes, aprendizajes y su ruta metodológica 2. Consolidar el Equipo Pedagógico Institucional -EPI-y los grupos de investigación de aula y la asignación .	PROPÓSITO DE LA ASESORÍA DE LÍNEA: Diseño de las trayectorias de indagación y ajuste del presupuesto	MAYO 19 A JUNIO 12 DE 2015

<p>MOMENTO 3.1. SISTEMATIZACION SISEP</p>	<p>PROPÓSITO: Sistematizar en el SISEP toda la experiencia en situ de los asesores de linea</p>	<p>PROPÓSITO DE LA ASESORÍA: Hacer la sistematizacion de todo lo que se ha recolectado en las diferentes visitas realizada por los asesores y coordinadores</p>	<p>JUNIO 13 A JULIO 5 2015</p>
<p><u>MOMENTO 4. UPI DOS FORMANDONOS PARA PRODUCIR SABER Y CONOCIMIENTO</u></p>	<p>PROPÓSITO: Introducción a la sistematización como una forma de investigar las prácticas, sus herramientas y el uso de ellas en las dinámicas propias de las estrategias del proyecto.</p>	<p>PROPÓSITO DE LA ASESORÍA: Acompañamiento para iniciar el recorrido de las trayectorias de indagación y preparación de los productos a presentar en los epsacios de apropiación</p>	<p>JULIO 6 A AGOSTO 30 2015</p>
<p><u>MOMENTO 5. UPI TRES. EMPODERÁNDONOS CON LA APROPIACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA</u></p>	<p>PROPÓSITO: La producción de saber y conocimiento del grupo de investigación del aula con la apropiación social en las instancias de las ferias y el encuentro con científicos</p>	<p>PROPÓSITO DE LA ASESORÍA DE LÍNEA: Continúa el acompañamiento para recorrer de las trayectorias de indagación; formación y organización de la participación de los grupos de investigación en las ferias de CT+I.</p>	<p>SEPTIEMBR E 1 A OCTUBRE 31 DE 2015</p>

<p><u>MOMENTO 6. UPI CUATRO. CONSTRUIR CURRÍCULO DESDE NUESTRA PRÁCTICA</u></p>	<p>PROPÓSITO: A partir de las prácticas educativas de los maestros y maestras, reconocer en forma crítica la propuesta pedagógica y el currículo propio de la institución educativa.</p>	<p>PROPÓSITO DE LA ASESORÍA: Acompañamiento para definir cuáles grupos de investigación de aula continúan el proceso, cuáles lo finalizan y cuáles los reemplazan. Se seleccionan en las ferias quiénes inician el proceso de Fractus para el cambio.</p>	<p>NOVIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015</p>
<p>MOMENTO 6.1. SISTEMATIZACION SISEP</p>	<p>PROPÓSITO: Sistematizar en el SISEP toda la experiencia in situ de los asesores de línea</p>	<p>PROPÓSITO DE LA ASESORÍA: Hacer la sistematización de todo lo que se ha recolectado en las diferentes visitas realizadas por los asesores y coordinadores</p>	<p>ENERO 1 A ENERO 30 DE 2016</p>
<p><u>MOMENTO 7. UPI CINCO. RECONOCER Y VALORAR NUESTRA ACTIVIDAD EDUCATIVA(ASESOR SENIOR)</u></p>	<p>PROPÓSITO: Valorar los desarrollos de las competencias logradas en la implementación del Proyecto Fractus y su impacto en las innovaciones educativas.</p>	<p>PROPÓSITO DE LA ASESORÍA DE LÍNEA: Acompañamiento para reiniciar el recorrido de las trayectorias de indagación y para iniciar el proceso de Fractus para el cambio</p>	<p>FEBRERO 1 A MARZO 30 DE 2016</p>

<p><u>MOMENTO 8. UPI SEIS. MÁS ALLÁ DE LAS HERRAMIENTAS ESTÁ COMUNIDAD VIRTUAL</u></p>	<p>PROPÓSITO:Recuperar los usos de las NTIC, la realidad virtual y los lenguajes digitales en el proyecto FRACTUS como fundamento de la construcción de práctica de aprendizaje, saber, conocimiento y transformación.</p>	<p>PROPÓSITO DE LA ASESORÍA DE LÍNEA: Acompañamiento para el recorrido de las trayectorias de indagación y de Fractus para el cambio.</p>	<p>ABRIL 1 A MAYO 31 DE 2.016</p>
<p><u>MOMENTO 9. UPI SIETE. RECONOCERNOS COMO UNA COMUNIDAD EDUCATIVA INNOVADORA</u></p>	<p>PROPÓSITO: Presentaciones de las sistematizaciones desarrolladas con sus propuestas a la comunidad educativa amplia y organización de un plan para darle continuidad al trabajo desarrollado.</p>	<p>Propósito de la asesoría de línea: Construcción del informe final de investigación y de sus soportes</p>	<p>JUNIO 1 A AGOSTO 30 DE 2016</p>
<p>MOMENTO 10. SISTEMATIZACION Y CONSTRUCCION DE INFORMES Y CONSOLIDACION DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACION</p>	<p>PROPÓSITO:Realizar la sistematización en SISEP de todo el proyecto, así como cumplimiento de todos los indicadores del proyecto, realización de los eventos feriales así como la participación en la feria Departamental e internacional</p>	<p>Propósito de la asesoría de línea: Sistemación grupo de coordinadores, prepara las ferias Departamental e internacional, redacción de informes.</p>	<p>SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016</p>
<p>MOMENTO 11. ENTREGA FINAL DEL PROYECTO</p>	<p>PROPÓSITO: Hacer la entrega final del proyecto</p>	<p>Propósito : Realizar la entrega final de FRACTUS</p>	<p>ENERO 1 A FEBRERO 26 DE 2.017</p>